

SECTOR: Hábitat y Ordenamiento Territorial

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda						COD. COMPANIA						
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO			TOTAL			
									TM.FISCAL	FOND. PROP	TM.AUTOGES				
		ELABORAR DE 5 ESTUDIOS PARA HABILITACIÓN DEL SUELO PÚBLICO Y PRIVADO EN EL 2025	Elaboración de estudios para habilitación del suelo público y privado	No Aplica	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO 246283 QUE CONSTITUYE LA ZONA ESPECIAL DE INTERES SOCIAL ZEIS012 (Especifica)	2025-02-01	2025-04-15	730504	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00			
					MODELO DE GESTIÓN ALQUILER SOCIAL Y DERECHO DE SUELO (Especifica)	2025-02-01	2025-05-30	730601	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00			
					ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (Especifica)	2025-10-01	2025-12-31	730605	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00			
		OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT		ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNALES ETAPA 2	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-01-01	2025-02-25	750501	\$ 102,949.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,949.50			
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-02-26	2025-02-28								
				Adecuación y mejoramiento de los Centros de Desarrollo Infantil Etapa 1	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-01-01	2025-02-28	750501	\$ 120,080.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,080.20			
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-03-01	2025-03-16								
				Adecuación y mejoramiento de los Centros de Desarrollo Infantil Etapa 2	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-01-01	2025-02-28	750501	\$ 104,302.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104,302.96			
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-03-01	2025-03-16								
				EJECUTAR 24 EQUIPAMIENTOS URBANOS, SOCIALES, ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS COMUNALES EN EL 2025	Ejecución de obras de equipamiento urbano	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNALES ETAPA 3	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-01	2025-01-15						
							Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-01-16	2025-03-30						
							Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-06-15	750501	\$ 339,370.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 339,370.60	
							Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-06-16	2025-07-01						
						QUITOPIA LA Y		Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-12-30	750107	\$ 3,822,930.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,822,930.56
									Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-12-31	2025-12-31	730426	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		URBANIZACION DE LAS MANZANAS DEL LOTE A3-2 DEL PROYECTO CIUDAD BICENTENARIO				Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-01	2025-10-30	750104	\$ 499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499.00		
							Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-06-02	2025-07-18						
		CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-07-21	2025-09-30							
							Ejecución de obra física (Especifica)	2025-10-01	2025-12-30	750107	\$ 439,852.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 439,852.79	

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-12-31 2025-12-31

710203	\$ 35,156.90	\$ 14,189.33	\$ 0.00	\$ 49,346.23
710204	\$ 10,491.59	\$ 2,606.44	\$ 0.00	\$ 13,098.03
710510	\$ 405,019.44	\$ 133,272.00	\$ 0.00	\$ 538,291.44
710601	\$ 39,106.66	\$ 20,141.25	\$ 0.00	\$ 59,247.91
710602	\$ 32,646.86	\$ 14,185.66	\$ 0.00	\$ 46,832.52
710707	\$ 30,770.30	\$ 16,789.33	\$ 0.00	\$ 47,559.63
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

GESTIÓN DE ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

No Aplica

ELABORACIÓN DOCUMENTOS HABITANTES PARA ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN (Especifica)

2025-01-01 2025-12-31

ESTUDIOS PLAZA LA Y (Especifica)

2025-04-01 2025-08-31

EQUIPAMIENTO

No Aplica

EQUIPAMIENTO PÚBLICO - QUITOPIA LA Y (Especifica)

2025-10-01 2025-12-31

840103	\$ 138,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,412.00
840104	\$ 823,709.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 823,709.75
840107	\$ 16,588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,588.00

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR "SAN JOSÉ" PARROQUIA LA FERROVIARIA - ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO, PREDIO Nro. 801375 (Especifica)

2025-10-01 2025-12-31

750108	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00
--------	---------	---------	---------	---------

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL (ETAPA I) Y PASAJE PEATONAL 1, UAU "LA Y - EX ESTACIÓN" (Especifica)

2025-10-01 2025-12-31

750104	\$ 0.00	\$ 364,060.17	\$ 0.00	\$ 364,060.17
--------	---------	---------------	---------	---------------

EJECUCIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

No Aplica

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO CON EL PREDIO NO. 406460, UBICADO EN LA CALLE ISLA SEYMOUR Y AV. RÍO COCA (Especifica)

2025-10-17 2025-12-31

750501	\$ 274,889.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 274,889.23
--------	---------------	---------	---------	---------------

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL LA Y - FASE 1 (Especifica)

2025-11-01 2025-12-31

750104	\$ 0.00	\$ 44,940.23	\$ 0.00	\$ 44,940.23
--------	---------	--------------	---------	--------------

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA - PARQUE BICENTENARIO (Especifica)

2025-12-12 2025-12-31

750501	\$ 76,290.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,290.25
--------	--------------	---------	---------	--------------

**Sub Total: \$ 6,907,067.59 \$ 610,184.41 \$ 0.00 \$ 7,517,252.00**

710203	\$ 15,879.58	\$ 7,689.33	\$ 0.00	\$ 23,568.91
710204	\$ 5,404.88	\$ 2,146.48	\$ 0.00	\$ 7,551.36
710510	\$ 191,252.40	\$ 92,272.00	\$ 0.00	\$ 283,524.40
710601	\$ 18,482.98	\$ 8,904.25	\$ 0.00	\$ 27,387.23
710602	\$ 14,974.83	\$ 7,686.26	\$ 0.00	\$ 22,661.09
710707	\$ 12,179.34	\$ 7,689.33	\$ 0.00	\$ 19,868.67

ELABORACIÓN DOCUMENTOS HABITANTES PARA ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN (Especifica)

2025-01-01 2025-12-31

REHABILITAR 12 DEPARTAMENTOS PARA VIVIENDA EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EPMHV EN EL 2025

GESTIÓN DE ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

No Aplica

Estudios para rehabilitación de vivienda en la calle Ambato (Especifica)

2025-03-01 2025-12-31

Estudios para rehabilitación del inmueble en la calle Ambato - Barahona (Especifica)

2025-03-01 2025-12-31

REALIZAR EL PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO CIUDAD BICENTENARIO I (Especifica)

2025-03-31 2025-12-31

870307	\$ 1,623.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,623.28
--------	-------------	---------	---------	-------------

Estudios para rehabilitación del edificio para vivienda La Mariscal (Especifica)

2025-04-01 2025-12-31

Elaboración de diseños y estudios (Especifica)

2025-01-01 2025-04-30

SEGURO

ACCES

ELABORAR 3 ESTUDIOS PARA EL ACCESO LA VIVIENDA EN EL 2025

EJECUTAR 4 OBRAS PARA EL

Item	Descripción	Código	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Ejecutado		
BICENTENARIO	BICENTENARIO	750501	2025-05-01	2025-12-31	1	\$ 0.00	\$ 139,918.37	\$ 0.00	\$ 139,918.37		
<i>(Especifica)</i>											
Convocatoria para la postulación para el Catálogo de Proyectos financiado con COD 2025	No Aplica	780102	2025-07-01	2025-12-31	1	\$ 0.00	\$ 2,884,099.43	\$ 0.00	\$ 2,884,099.43		
<i>(Especifica)</i>											
Elaboración de estudios para gestión de suelo y el acceso la vivienda en el 2025	No Aplica	730601	2025-01-01	2025-03-30	1	\$ 10,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,900.00		
		<i>(Especifica)</i>									
		730601	2025-02-01	2025-05-30	1	\$ 1,999.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,999.21		
		<i>(Especifica)</i>									
		730601	2025-08-01	2025-12-31	1	\$ 36,141.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,141.86		
<i>(Especifica)</i>											
		730609	2025-08-01	2025-12-31	1	\$ 6,879.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,879.00		
<i>(Especifica)</i>											
<b>Sub Total:</b>						<b>\$ 315,717.36</b>	<b>\$ 3,150,405.45</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,466,122.81</b>		
Contratación en el portal de compras públicas											
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - PINTAG		750107	2025-04-01	2025-08-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Acta de entrega recepción provisional	750107	2025-08-31	2025-09-15	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - ARGELIA		750107	2025-04-02	2025-05-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Obra para inauguracion	750107	2025-09-16	2025-10-16	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO		750107	2025-01-01	2025-04-01	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Contratación en el portal de compras públicas	750107	2025-04-02	2025-05-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - BALBINA		750107	2025-06-01	2025-12-31	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Contratación en el portal de compras públicas	750107	2025-01-01	2025-03-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - COLINAS DEL NORTE		750107	2025-04-01	2025-08-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Acta de entrega recepción provisional	750107	2025-08-31	2025-09-15	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - COLINAS DEL NORTE		750107	2025-01-01	2025-02-15	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Contratación en el portal de compras públicas	750107	2025-02-16	2025-03-28	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - COLINAS DEL NORTE		750107	2025-04-01	2025-09-30	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83		
		<i>(Especifica)</i>									
		Acta de entrega recepción provisional	750107	2025-10-01	2025-11-10	1	\$ 0.00	\$ 772,622.83	\$ 0.00	\$ 772,622.83	
<i>(Especifica)</i>											

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	CÓDIGO	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR		
RENOVACIÓN URBANA	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HÁBITAT DEL DMQ EN EL 2025	CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO - LA BOTA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-02							
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-03	2025-04-30							
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-10-30	750107	\$ 0.00	\$ 737,107.07	\$ 0.00	\$ 737,107.07	
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-31	2025-11-15						
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-03-30						
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-08-30	750107	\$ 0.00	\$ 783,129.79	\$ 0.00	\$ 783,129.79	
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-31	2025-09-15						
				PAGO DE EXPROPIACIÓN PARA VIVIENDA PUBLICA BOULEVAR 24 DE MAYO (Específica)	2025-01-01	2025-04-30	770206	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00	
							840302	\$ 0.00	\$ 74,100.00	\$ 0.00	\$ 74,100.00	
							710203	\$ 0.00	\$ 9,815.33	\$ 0.00	\$ 9,815.33	
						710204	\$ 0.00	\$ 2,682.72	\$ 0.00	\$ 2,682.72		
						710510	\$ 0.00	\$ 92,124.94	\$ 0.00	\$ 92,124.94		
						710601	\$ 0.00	\$ 11,585.66	\$ 0.00	\$ 11,585.66		
						710602	\$ 0.00	\$ 10,560.65	\$ 0.00	\$ 10,560.65		
						710707	\$ 0.00	\$ 10,732.00	\$ 0.00	\$ 10,732.00		
						780104	\$ 0.00	\$ 755,306.75	\$ 0.00	\$ 755,306.75		
						780104	\$ 0.00	\$ 805,062.61	\$ 0.00	\$ 805,062.61		
						<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,802,837.42</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,802,837.42</b>		
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS HABITACIONALES EN EL 2025	MANTENIMIENTO DE PROYECTO VICTORIA DEL SUR MANZANAS 13	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-25	2025-09-12							
			Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-15	2025-12-15	730402	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-16	2025-12-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-27					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-18	2025-06-30	730402	\$ 0.00	\$ 71,643.67	\$ 0.00	\$ 71,643.67
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-04-11							
			Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-13	2025-09-30	730402	\$ 0.00	\$ 121,152.54	\$ 0.00	\$ 121,152.54		
			Acta de entrega recepción									

provisional (Especifica) 2025-10-01 2025-10-31

GESTIÓN DE ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

No Aplica

ELABORACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES PARA ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN (Especifica)

2025-01-01 2025-12-31

710203	\$ 0.00	\$ 4,975.00	\$ 0.00	\$ 4,975.00
710204	\$ 0.00	\$ 1,840.00	\$ 0.00	\$ 1,840.00
710510	\$ 0.00	\$ 59,700.00	\$ 0.00	\$ 59,700.00
710601	\$ 0.00	\$ 5,761.05	\$ 0.00	\$ 5,761.05
710602	\$ 0.00	\$ 4,973.01	\$ 0.00	\$ 4,973.01
710707	\$ 0.00	\$ 4,975.00	\$ 0.00	\$ 4,975.00

**Sub Total:** \$ 0.00 \$ 625,020.27 \$ 0.00 \$ 625,020.27

Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas

No Aplica

Realizar el pago de los compromisos suscritos en años anteriores (Especifica)

2025-01-01 2025-04-30

530246	\$ 0.00	\$ 5,961.00	\$ 2,980.50	\$ 8,941.50
530606	\$ 0.00	\$ 8,294.00	\$ 0.00	\$ 8,294.00
530811	\$ 0.00	\$ 4,286.40	\$ 0.00	\$ 4,286.40
530813	\$ 0.00	\$ 1,705.60	\$ 0.00	\$ 1,705.60

Gestión administrativa, contable, coactiva, otros (Especifica)

2025-01-01 2025-12-30

530606	\$ 0.00	\$ 116,630.00	\$ 0.00	\$ 116,630.00
--------	---------	---------------	---------	---------------

530402	\$ 0.00	\$ 187,515.49	\$ 0.00	\$ 187,515.49
530418	\$ 0.00	\$ 33,025.40	\$ 0.00	\$ 33,025.40
530704	\$ 0.00	\$ 6,600.00	\$ 0.00	\$ 6,600.00
530811	\$ 0.00	\$ 22,257.25	\$ 0.00	\$ 22,257.25
531406	\$ 0.00	\$ 4,081.99	\$ 0.00	\$ 4,081.99
570102	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
570104	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
840107	\$ 0.00	\$ 43,100.00	\$ 6,000.00	\$ 49,100.00
530702	\$ 0.00	\$ 52,900.00	\$ 9,667.89	\$ 62,567.89
840103	\$ 0.00	\$ 1,034.70	\$ 0.00	\$ 1,034.70
840104	\$ 0.00	\$ 28,779.29	\$ 0.00	\$ 28,779.29
840106	\$ 0.00	\$ 5,794.03	\$ 0.00	\$ 5,794.03
531404	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00
531403	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00
530101	\$ 0.00	\$ 89.51	\$ 0.00	\$ 89.51

Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas (Especifica)

2025-01-01 2025-12-31

GESTION ADMINISTRATIVA

ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE

530202	\$ 0.00	\$ 7,212.00	\$ 0.00	\$ 7,212.00
530208	\$ 0.00	\$ 403,824.38	\$ 288,682.53	\$ 692,506.91
530209	\$ 0.00	\$ 28,286.67	\$ 0.00	\$ 28,286.67
530246	\$ 0.00	\$ 539.05	\$ 0.00	\$ 539.05
530255	\$ 0.00	\$ 8,148.20	\$ 0.00	\$ 8,148.20
530305	\$ 0.00	\$ 2,980.00	\$ 0.00	\$ 2,980.00
530405	\$ 0.00	\$ 15,422.34	\$ 0.00	\$ 15,422.34
530502	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 35,912.48	\$ 65,912.48
530701	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
530801	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
530802	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
530804	\$ 0.00	\$ 11,500.00	\$ 0.00	\$ 11,500.00
530805	\$ 0.00	\$ 3,691.64	\$ 0.00	\$ 3,691.64
530807	\$ 0.00	\$ 19,700.00	\$ 0.00	\$ 19,700.00
530811	\$ 0.00	\$ 41,169.00	\$ 0.00	\$ 41,169.00

GASTO CORRIENTE EN  
EL 2025 - EPMHV

FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

Operatividad de la EPMHV

No Aplica

Liquidación de obligaciones presupuestarias  
adquiridas

No Aplica

530820	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
570102	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
840103	\$ 0.00	\$ 10,309.66	\$ 0.00	\$ 10,309.66
530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
570201	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,361.80	\$ 81,361.80
530803	\$ 0.00	\$ 994.24	\$ 0.00	\$ 994.24
530813	\$ 0.00	\$ 3,605.50	\$ 0.00	\$ 3,605.50
840111	\$ 0.00	\$ 13,992.00	\$ 0.00	\$ 13,992.00
531601	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
840104	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,717.00	\$ 53,717.00
531403	\$ 0.00	\$ 3,986.07	\$ 0.00	\$ 3,986.07
530204	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
530101	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00
530104	\$ 0.00	\$ 5,016.00	\$ 0.00	\$ 5,016.00
530105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,376.00	\$ 10,376.00
530602	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
570102	\$ 0.00	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
570203	\$ 0.00	\$ 1,175.00	\$ 0.00	\$ 1,175.00
570206	\$ 0.00	\$ 3,265.91	\$ 0.00	\$ 3,265.91
531601	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
530207	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
870307	\$ 0.00	\$ 1,623.28	\$ 0.00	\$ 1,623.28
530612	\$ 0.00	\$ 12,995.43	\$ 0.00	\$ 12,995.43
530230	\$ 0.00	\$ 58,200.00	\$ 0.00	\$ 58,200.00
580104	\$ 0.00	\$ 9,972.56	\$ 0.00	\$ 9,972.56
870307	\$ 0.00	\$ 33,637.71	\$ 0.00	\$ 33,637.71
<b>Sub Total:</b>				
	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,417,903.30</b>	<b>\$ 489,898.20</b>	\$ 1,907,801.50
990101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,203.68	\$ 34,203.68
990101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,796.32	\$ 15,796.32
970101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 719.06	\$ 719.06
510105	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 728,736.04	\$ 728,736.04
510106	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55,441.30	\$ 55,441.30

GESTION DE TALENTO HUMANO	REALIZAR EL 100% DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN EL 2025 - EPMHV	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	No Aplica	Pago de nómina del personal (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	510203	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,181.40	\$ 138,181.40				
					510204	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,254.53	\$ 36,254.53						
					510304	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 840.00	\$ 840.00						
					510306	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,160.94	\$ 5,160.94						
					510502	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,638.13	\$ 11,638.13						
					510509	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,600.00	\$ 13,600.00						
					510510	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 754,892.00	\$ 754,892.00						
					510512	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00						
					510513	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00						
					510601	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,430.59	\$ 162,430.59						
					510602	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,444.24	\$ 109,444.24						
					510707	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00						
					<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,142,338.23</b>	<b>\$ 2,142,338.23</b>
					GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	CUMPLIR EL 100% DEL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD EN EL 2025 - EPMHV	EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONVENIO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO INTERMEDIO DEL MDMQ	READECUACIÓN DE CASA DE LA MUJER	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-16	2025-03-31			
Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-09-30	630253	\$ 0.00							\$ 331,256.69	\$ 0.00	\$ 331,256.69		
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-16													
Obra para inauguracion (Específica)	2025-10-17	2025-11-01													
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-01-31													
Ejecución de obra física (Específica)	2025-02-01	2025-04-30	630402	\$ 0.00							\$ 254,573.68	\$ 0.00	\$ 254,573.68		
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-05-01	2025-05-11													
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-01-31													
Ejecución de obra física (Específica)	2025-02-01	2025-04-30	630402	\$ 0.00							\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 105,000.00		
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-05-01	2025-05-11													
GESTIÓN DE ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE ESTUDIOS POR CONVENIOS	FISCALIZACIÓN	No Aplica	ELABORACIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES PARA ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	610203	\$ 0.00	\$ 24,516.33	\$ 0.00	\$ 24,516.33				
					610204	\$ 0.00	\$ 7,055.62	\$ 0.00	\$ 7,055.62						
					610510	\$ 0.00	\$ 290,236.62	\$ 0.00	\$ 290,236.62						
					610601	\$ 0.00	\$ 28,045.82	\$ 0.00	\$ 28,045.82						
					610602	\$ 0.00	\$ 21,761.18	\$ 0.00	\$ 21,761.18						
					610707	\$ 0.00	\$ 26,512.11	\$ 0.00	\$ 26,512.11						
					Estudios de la infraestructura de la Unidad Metropolitana de Salud del Norte (Específica)	2025-01-01	2025-11-30	630605	\$ 0.00	\$ 6,160.00	\$ 0.00	\$ 6,160.00			
					Estudios del Centro de Atención Veterinaria CAVRAT Tababela (Específica)	2025-01-01	2025-05-31	630605	\$ 0.00	\$ 2,951.00	\$ 0.00	\$ 2,951.00			
					Estudios de la Unidad Metropolitana de Salud del Sur (Específica)	2025-01-01	2025-09-30	630605	\$ 0.00	\$ 24,877.14	\$ 0.00	\$ 24,877.14			
					Elaboración de estudios para										

	diseño (Especifica)	2025-07-22	2025-12-31	630605	\$ 0.00	\$ 3,950.20	\$ 0.00	\$ 3,950.20
<b>Sub Total:</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,126,896.39</b>	<b>\$ 0.00</b>	\$ 1,126,896.39
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 7,222,784.95</b>	<b>\$ 11,733,247.24</b>	<b>\$ 2,632,236.43</b>	\$ 21,588,268.62

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO