



GERENCIA DE OPERACIÓN URBANA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y GESTION DE SUELO

ACTA DE REUNIÓN			
Año: 2026	Mes: 07	Día: 03	
Tema: Revisión Procesos para el "Proyecto Integral La Y - Fase 2"		Hora Inicial: 15:00	Hora Final: 15:30

GENERALIDADES	RESPONSABLES
* Análisis de disponibilidad de recursos * Análisis de prioridad procesos del Proyecto Integral La Y - Fase 2	

ACUERDOS	RESPONSABLES	FECHA
La DEGS reportará en el seguimiento a la ejecución del PAC que el proceso no ha sido priorizado	DEGS	
Y tampoco en el POA el proceso denominado "Proyecto Fase 2"		
Reconfiguración vial La Y estudios"		
además el proceso denominado "Estudio de conteo de tráfico automatizado para el desarrollo del Proyecto Integral La Y - Fase II. Estos 2 procesos serán Priorizados para el año 2027.		



Lista asistentes (/ /2026):

[illegible]