Empresa Publica
Metropolitana
de Habitat y Vivienda

Quito

Alcaldia Metropolitana

Memorando Nro. EPMHV-DTHA-2026-3235-M
Quito, D.M ., 17 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Dra. Elisa Jaramillo Sdnchez
Directora de Asesoria Juridica y Patrocinio
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA -
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA Y DE PATROCINIO

ASUNTO: Solicitud de elaboracion de la Resolucion respecto a la Décima Séptima reforma al PAC

De mi consideracion:

1. ANTECEDENTES.-

® Mediante Resolucion Nro. EPMHV-GG-2026-0002-R, de 15 de enero de 2026, el Arq. Alexander
Wiladimir Lafebre Quirola, Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Hébitat y
Vivienda, resolvid: “Articulo 1.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del ejercicio
fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda (...) de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del articulo 11 de la LOEP y en el articulo 22 de la LOSNCP, en
concordancia con el articulo 64 del RGLOSNCP”.

® Mediante Resoluciéon Nro. EPMHV-DTHA-2026-0002-R de 13 de febrero de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la primera reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo”.

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0004-R de 27 de febrero de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la segunda reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo”.

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0005-R de 03 de marzo de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la tercera reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo”.

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0006-R de 06 de marzo de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la cuarta reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo [...]”.

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0008-R de 20 de marzo de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la quinta reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo [ ...]”.

® Mediante Resolucion Nro. EPMHV-DTHA-2026-0011-R de 22 de abril de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
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entre otros “Articulo 1.- APROBAR la sexta reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad con lo
requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto administrativo
[...]".

® Mediante Resoluciéon Nro. EPMHV-DTHA-2026-0012-R de 04 de mayo de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la séptima reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad con lo
requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto administrativo
[...]".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0016-R de 14 de mayo de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la octava reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC)
correspondiente al ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda,
conforme el siguiente detalle”:

® Mediante Resoluciéon Nro. EPMHV-DTHA-2026-0018-R de 30 de junio de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la novena reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad con lo
requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto administrativo
(..)".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0021-R de 07 de julio de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la décima reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad con lo
requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto administrativo
(...)".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0024-R de 10 de julio de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la décima primera reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC)
del ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices y que forman parte del presente acto
administrativo (...)".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0024-R de 10 de julio de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la décima segunda reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC)
del ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices que forman parte del presente acto administrativo,
de acuerdo al siguiente detalle: (...)".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0029-R de 29 de julio de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la décima tercera reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC)
del ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad
con lo requerido en los documentos citados y matrices que forman parte del presente acto administrativo,
de acuerdo al siguiente detalle: (...)".

® Mediante Resolucién Nro. EPMHV-DTHA-2026-0030-R de 24 de agosto de 2026, aprobada por el
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve entre
otros “Articulo 1.- APROBAR la décima cuarta reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del
ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Piiblica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de conformidad con lo
requerido en los documentos citados y matrices que forman parte del presente acto administrativo, de
acuerdo al siguiente detalle: (...)".
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® Mediante Resolucion Nro. EPMHV-DTHA-2026-0032-R de 03 de septiembre de 2026, aprobada
por el Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la décima quinta reforma al Plan Anual de Contrataciones
(PAC) del ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de
conformidad con lo requerido en los documentos citados y matrices que forman parte del presente acto
administrativo, de acuerdo al siguiente detalle: (...)".

® Mediante Resolucion Nro. EPMHV-DTHA-2026-0033-R de 04 de septiembre de 2026, aprobada
por el Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo, se resuelve
entre otros “Articulo 1.- APROBAR la décima sexta reforma al Plan Anual de Contrataciones
(PAC) del ejercicio fiscal 2026 de la Empresa Publica Metropolitana de Hdbitat y Vivienda, de
conformidad con lo requerido en los documentos citados y matrices que forman parte del presente acto
administrativo, de acuerdo al siguiente detalle: (...)".

® Mediante Memorando Nro. EPMHV-GT-2026-0499-M de 16 de septiembre de 2026, el Arq. Carlos
Francisco Estupifidan Trujillo, Gerente Técnico, Encargado solicit6 al Ing. Nelson Alexander Sarzosa
Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo la reforma del PAC.

2. BASE LEGAL.-
LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

“Art. 22.- Necesidad y planificacion.- El 6rgano administrativo requirente de la entidad contratante, con
el objetivo de satisfacer y cumplir con los objetivos, metas y demandas institucionales, de acuerdo con
sus competencias y atribuciones, realizard la identificacion de la necesidad de contratacion.

Esta necesidad servird para la formulacion del Plan Anual de Contratacion -PAC-, que se elaborard y
publicard a través del Portal de Contratacion Publica hasta el 15 de enero de cada ario. El PAC serd
fijado para el aiio fiscal con las contrataciones a realizarse, salvo que la Ley expresamente indique que
para algiin tipo de contratacion no se requiera esta publicacion. Las entidades contratantes podrdn
modificar el PAC, a través de una actuacion administrativa debidamente motivada.”

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA

“Art. 64.- Plan Anual de Contratacion — PAC.- [...]

Las entidades contratantes podrdn modificar el PAC, a través de una resolucion administrativa
debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificacion técnica y
econdmica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.

[...].”
3. SOLICITUD AREA REQUIRENTE.-

Mediante Memorando Nro. EPMHV-GT-2026-0499-M de 16 de septiembre de 2026, el Arq. Carlos
Francisco Estupifidn Trujillo, Gerente Técnico, Encargado solicité al Ing. Nelson Alexander Sarzosa
Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo la reforma del PAC que en su parte pertinente se
sefiala que:
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TIPO

COMPRA DETALLE DEL PRODUCTO ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCION DEL PROYECTO

OBRAS DE VIVIENDA DE [El procedimiento se encuentra en fase preparatoria,
ARRENDAMIENTO SOCIAL JORGE previo al inicio del proceso de contratacion.
WASHINGTON

La EPMHYV se encuentra a la espera de la entrega de
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE Jos estudios correspondientes por parte de Quito
OBRAS  |[ESPECTACULOS QUITO - ARENA  [Turismo, documentacion técnica necesaria para

BICENTENARIO continuar con la estructuracion y posterior inicio del
rocedimiento de contratacion.

CONSTRUCCION DEL [El procedimiento se encuentra en fase precontractual,

EQUIPAMIENTO "ARENA habiéndose publicado en el portal de contratacion
OBRAS CULTURAL DEL SUR", PARROQUIApuiblica el 11 de septiembre de 2026, con cédigo

QUITUMBE, SECTOR INTILLACTA, Isignado LICo-EPMHV-2026-06, por lo que

WDMINISTRACION ZONAL actualmente se encuentra en desarrollo conforme a las

QUITUMBE, ETAPA 1 etapas previstas para su contratacion.

En virtud del estado actual de los procedimientos antes descritos, y considerando que para su inicio se
requiere la culminacion de actividades técnicas y administrativas, asi como la obtencion de los estudios,
aprobaciones 'y demds documentos habilitantes correspondientes, se considera necesario adoptar las
siguientes acciones:

1. Construccion del Proyecto de Vivienda de Arrendamiento Social Jorge Washington:

Respecto de este procedimiento, la programacion prevista para el Segundo Cuatrimestre (C2) no pudo
concretarse debido a que las actividades correspondientes a la fase preparatoria requieren la
culminacion y consolidacion de los documentos técnicos, administrativos y habilitantes necesarios
para la estructuracion integral del proceso de contratacion.

En este sentido, considerando que el inicio de un procedimiento de contratacion de obra requiere contar
previamente con la documentacion que permita definir de manera suficiente las condiciones técnicas,
econdmicas y administrativas de la contratacion, no resulta procedente iniciar el proceso mientras
dichos insumos no se encuentren debidamente consolidados.

Por lo expuesto, y considerando el estado actual de avance, se solicita reprogramar esta contratacion
para el Tercer Cuatrimestre (C3) del PAC 2026, como accion correctiva orientada a ajustar la
planificacion institucional a las condiciones reales de avance del procedimiento y permitir su inicio una
vez que se cuente con la documentacion habilitante necesaria.

La unidad responsable continuard con las actividades pendientes de la fase preparatoria, efectuando el
seguimiento correspondiente, a fin de completar la documentacion requerida y priorizar la continuidad
del procedimiento para su inicio durante el C3, de acuerdo con la disponibilidad y cumplimiento de los
requisitos técnicos y administrativos.

2. Construccion del Parque de Espectdculos Quito — Arena Bicentenario:

En relacion con este procedimiento, la ejecucion de la programacion prevista para el Segundo
Cuatrimestre (C2) se encuentra condicionada a la entrega de los estudios correspondientes por parte de
Quito Turismo, los cuales constituyen un insumo técnico indispensable para continuar con la
estructuracion del proceso de contratacion.
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Al tratarse de documentacion que debe ser proporcionada por una entidad externa, la continuidad de las
actividades preparatorias y, consecuentemente, el inicio del procedimiento de contratacion, se encuentra
sujeta a la oportunidad con la que se cuente con dichos estudios. En tanto esta documentacion no haya
sido entregada, no resulta técnicamente procedente avanzar hacia las siguientes etapas del proceso,
debido a la necesidad de contar con informacion técnica completa que permita sustentar adecuadamente
la contratacion.

En consecuencia, se solicita reprogramar esta contratacion para el Tercer Cuatrimestre (C3) del PAC
2026, con el proposito de adecuar la planificacion a la situacion actual del procedimiento.

Como accion correctiva, se continuard realizando el seguimiento y coordinacion con Quito Turismo
para obtener los estudios pendientes, y una vez recibida y validada la documentacion, se procederd con
las actividades técnicas y administrativas subsecuentes, procurando iniciar el procedimiento dentro del
C3, siempre que se hayan cumplido previamente los requisitos y condiciones necesarios.

[-..]

En virtud de lo expuesto, las acciones sefialadas tienen como finalidad corregir y actualizar la
programacion del PAC 2026 de acuerdo con el avance efectivo de cada procedimiento, diferenciando
aquellos procesos que requieren reprogramacion de aquellos que ya han avanzado a etapas posteriores.

Por tanto, se solicita considerar la reprogramacion para el Tercer Cuatrimestre (C3) del PAC 2026 de
los procedimientos correspondientes a la “Construccion del Proyecto de Vivienda de Arrendamiento
Social Jorge Washington” y a la “Construccion del Parque de Espectdiculos Quito — Arena
Bicentenario”, mientras que la “Construccion del Equipamiento Arena Cultural del Sur” continuard
con su ejecucion conforme al procedimiento actualmente publicado”.

Mediante Hoja de Ruta del Memorando Nro. EPMHV-GT-2026-0499-M el Ing. Nelson
Alexander Sarzosa Mossot, Director de Talento Humano y Administrativo dispone: “[..] Conforme la
delegacion que consta en la Resolucion Nro. EPMHV-GG-2025-0014-R, en mi calidad de Director de
Talento Humano y Administrativo se Aprueba la reforma al Plan Anual de Contratacion, favor proceder
con la gestion pertinente, muchas gracias.”.

4. REQUERIMIENTO.-

En virtud de lo expuesto solicito a usted sefiora Directora, disponer a quien corresponda se elabore la
resolucién de reforma al PAC conforme a la matriz "DECIMA SEPTIMA REFORMA AL PAC" y
anexos en el portal de contratacién piblica en cumplimiento con la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

=

NELSON ALEXANDER
SARZOSA MOSSOT
iz
Ing. Nelson Alexander Sarzosa Mossot

Director de Talento Humano y Administrativo

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE
TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO
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Referencias:
- EPMHV-GT-2026-0499-M

Anexos:
- SERCOP-SERCOP-2026-0003-C.pdf
- EPMHV-DTHA-2026-3167-M.pdf
- EPMHV-GT-2026-0499-M.pdf
- Hoja_de_ruta_ EPMHV-GT-2026-0499-M.pdf

Copia:
Sr. Ing. Michael Vinicio Castillo Naula
Director de Ejecucion de Proyectos
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE EJECUCION DE
PROYECTOS
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Sra. Mgs. Carina Patricia Fiallos Fiallos

Analista Administrativa 3

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE TALENTO
HUMANO Y ADMINISTRATIVO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Sra. Ing. Maria Ibeth Jiménez Jaramillo

Analista Administrativo 3

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE TALENTO
HUMANO Y ADMINISTRATIVO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Srta. Espc. Lorena Karine Hidalgo Estrella

Analista Administrativo 2

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE TALENTO
HUMANO Y ADMINISTRATIVO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Srta. Ing. Evelyn Karina Paredes Cumbicus

Directora de Gestion Técnica

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - DIRECCION DE GESTION
TECNICA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Srta. Lcda. Janeth Alexandra Avilés Zevallos

Asistente de Gestion Técnica 2

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - GERENCIA TECNICA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

Sr. Arq. Carlos Francisco Estupifian Trujillo

Gerente Técnico, Encargado

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA - GERENCIA TECNICA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

NUT: GADDMQ-2026-1212

Siglas

Lwdtim Unidad |

Elaborado por: Maria Ibeth Jiménez Jaramillo EPMHV-DTHA 20z
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